



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG		LOCAL: Todos os logradouros do município de Perdões					25/03/2021							
OBRA: Capina e limpeza do ribeirão Carapinas, vias urbanas, lotes e vias públicas, recuperação de calçamento, sarjetas, meio-fio e recomposição de base.		PRAZO DA OBRA: 12 meses												
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Execução de serviços de Limpeza do Ribeirão Carapinas	8,01%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
		R\$ 108.514,46	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87	R\$ 9.042,87
2	Execução de serviços de limpeza dos afluentes do Ribeirão Carapinas	0,30%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
		R\$ 4.023,88	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32
3	Execução de serviços de limpeza de vias urbanas e rurais - MANUAL	33,60%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
		R\$ 455.140,00	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33	R\$ 37.928,33
4	Execução de serviços de pavimentação - MANUAL	58,09%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
		R\$ 786.980,00	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67	R\$ 65.581,67
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>
		<b>R\$ 1.354.658,34</b>	<b>R\$ 112.888,20</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>	<b>R\$ 112.888,19</b>

Márcia Resende Freire  
Diretora Departamento de Engenharia