



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG		LOCAL: Todos os logradouros do município de Perdões					11/02/2020							
OBRA: Capina e limpeza do ribeirão Carapinas, vias urbanas, lotes e vias públicas, recuperação de calçamento, sarjetas, meio-fio e recomposição de base.		PRAZO DA OBRA: 12 meses												
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Execução de serviços de Limpeza do Ribeirão Carapinas	4,55%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
		R\$ 49.482,64	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55	R\$ 4.123,55
2	Execução de serviços de limpeza dos afluentes do Ribeirão Carapinas	0,37%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
		R\$ 4.023,88	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32	R\$ 335,32
3	Execução de serviços de limpeza de vias urbanas e rurais - MANUAL	48,81%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%
		R\$ 531.100,00	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33	R\$ 44.258,33
4	Execução de serviços de pavimentação - MANUAL	46,28%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
		R\$ 503.580,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00	R\$ 41.965,00
TOTAL		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 1.088.186,52	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21	R\$ 90.682,21

Márcia Resende Freire
Diretora Departamento de Engenharia